



CITTÀ DI VENAFRO

MEDAGLIA D'ORO

PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA

Settore L.L.P.P.

Publicato all'albo pretorio dal 05/08/2022 al 20/08/2022 Reg. pubb. N. 668

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 276 del 05/08/2022 **Registro Unico di Segreteria**

Numero di Settore 90 del 05/08/2022

OGGETTO: Assegnazione dei contributi straordinari per finalità di salvaguardia e di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino, ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio". Deliberazione di Giunta Regionale n. 439 del 11 Novembre 2019. Intervento: Nuovo Playground di Villa Maria: la riqualificazione funzionale e ambientale dell'area ludica e le aree limitrofe. Provvedimenti

CIG: Z1F311BD8F CUP: G78H20000430006

IL RESPONSABILE

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – testo unico sull'ordinamento degli enti locali ed in particolare:

- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione;
- l'articolo 151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
- gli articoli 183 e 191 sugli impegni di spesa e relative modalità di assunzione;
- l'articolo 192 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad adottare, prima della stipula dei contratti, apposita determinazione a contrattare, con cui definire fine, oggetto, forma e clausole essenziali del contratto, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

VISTO il vigente Statuto comunale ed in particolare gli articoli 51 e 52 che attribuiscono le competenze dei dirigenti;

VISTI i seguenti regolamenti comunali e loro successive modificazioni:

- sull'Organizzazione degli Uffici e del Personale, approvato con atto deliberativo della Giunta Comunale n. 159 del 13/04/2001, in particolare l'art. 5, in merito alle funzioni del responsabile del settore;
- di contabilità ed in particolare l'articolo 17 sui provvedimenti che comportano assunzione degli impegni di spesa;

VISTO il Decreto Sindacale n. 30 del 31/12/2021 con cui lo scrivente è stato nominato Responsabile del Settore LL.PP. e Manutenzione;

VISTE:

- la deliberazione della Giunta Comunale del 27/05/2021, n. 57 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario 2021/2023 di cui all'art. 169, commi 1 e 2 del D. Lgs. 267/2000 costituito solamente dalla parte finanziaria e successive modificazioni ed integrazioni;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 03 del 14/01/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Codice di comportamento interno dell'Ente;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 05/07/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2022/2024;

PREMESSO:

CHE con Delibera n. 439 del 11/11/2019 la Giunta Regionale ha approvato la graduatoria di merito per l'assegnazione dei contributi straordinari ai Comuni per le finalità di salvaguardia e di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino, ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio";

CHE con il suddetto provvedimento sono stati individuati, altresì, gli Enti Attuatori utilmente collocati in graduatoria che dovranno sottoscrivere un Protocollo d'intesa con la Regione Molise per la definizione delle modalità di progettazione e di trasferimento delle risorse disponibili;

CHE con nota prot. n. 159027 del 19/12/2019 la Regione Molise partecipava al Comune di Venafro l'inserimento nella graduatoria di merito e richiedeva il progetto esecutivo dell'intervento corredato dall'atto di approvazione;

CHE con determina dirigenziale n. 8 del 03/02/2020 è stato affidato all'Arch. Valentina Peluso, con studio tecnico in Venafro (IS) alla Via Marco Terenzio Varrone n. 20 – P. IVA 00969400944, l'incarico relativo alla progettazione esecutiva degli interventi di Salvaguardia e di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino, ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 439 del 11 Novembre 2019;

CHE con Delibera di G.C. n. 20 del 06/02/2020 è stato approvato il Progetto Esecutivo degli interventi di Salvaguardia e di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino, ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", dell'importo complessivo di € 40.000,00, redatto dall'Arch. Valentina Peluso, con studio tecnico in Venafro (IS) alla Via Marco Terenzio Varrone n. 20 – P. IVA 00969400944 ed assunto al prot. comunale in data 06/02/2020 al n. 2554;

CHE con nota acquisita al prot. n. 20190 del 23/12/2020, la Regione Molise – Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica – ha trasmesso la Determinazione dirigenziale n. 7468 del 18/12/2020 di concessione del contributo di € 30.000,00 in favore del Comune di Venafro, quale Ente Attuatore del progetto denominato "Nuovo Playground di Villa Maria: la riqualificazione funzionale e ambientale dell'area ludica e le aree limitrofe" CUP: G78H20000430006;

CHE con Delibera di G.C. n. 2 del 14/01/2021 sono state accettate tutte le condizioni fissate per la concessione del finanziamento contenute nella Determinazione n. 7468 del 18/12/2020 di concessione del contributo di € 30.000,00 in favore del Comune di Venafro, quale Ente Attuatore del progetto denominato

“Nuovo Playground di Villa Maria: la riqualificazione funzionale e ambientale dell’area ludica e le aree limitrofe”;

CHE con determina dirigenziale n. 190 del 04/06/2021 sono stati affidati gli interventi denominati “Nuovo Playground di Villa Maria: la riqualificazione funzionale e ambientale dell’area ludica e le aree limitrofe” dell’importo complessivo di € 40.000,00, alla ditta Ditta Venafro Global Service Srls, con sede in Venafro (IS) al Vicolo della Bifora n. 2, partita IVA 00945990943, a norma dell’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 16/07/2020 n. 76 ed impegnata la somma di € 30.950,00 oltre IVA, per un totale di € 34.045,00;

CHE l’inizio dei lavori è stato disposto in data 02/09/2021 come da verbale di consegna prot. n. 15414 del 30/08/2021;

CHE con nota prot. n. 22227/2021 è stata concessa una proroga con nuova scadenza per l’ultimazione dei lavori al 31/12/2021;

VISTI i seguenti ordini di servizio e/o rapporti sull’attività di cantiere e/o verbali:

- ordine di servizio n. 1 del 15/11/2021, acquisito al prot. n. 20497 del 16/11/2021, con cui il direttore dei lavori dispone un aumento delle maestranze in cantiere per poter ultimare i lavori entro la data fissata;
- rapporto sull’attività di cantiere del 17/12/2021, acquisito al prot. n. 22967 del 21/12/2021, con cui il direttore dei lavori rileva la continua assenza dell’impresa in cantiere e richiede incontro alla presenza dell’impresa e del RUP per la valutazione dello stato di avanzamento dei lavori;
- ordine di servizio n. 3 del 09/02/2022, acquisito al prot. n. 2589 dell’11/02/2022, con cui il direttore dei lavori, a seguito dell’incontro in cantiere in data 08/02/2022, dispone l’immediata ripresa dei lavori;
- ordine di servizio n. 4 dell’11/03/2022, acquisito al prot. n. 4719 del 14/03/2022, con cui il direttore dei lavori, rilevata la continua assenza dell’impresa in cantiere, ordina l’immediata ripresa dei lavori e chiede al RUP che, in caso di mancata ripresa dei lavori, si provveda alla sostituzione dell’impresa;
- ordine di servizio n. 5 del 14/04/2022, acquisito al prot. n. 6980 del 19/04/2022, con cui il direttore dei lavori, rilevato il mancato avanzamento dei lavori dal 6 aprile, ordina l’immediata ripresa dei lavori e l’incremento del personale impiegato;
- ordine di servizio n. 6 del 28/04/2022, acquisito al prot. n. 7673 del 29/04/2022, con cui il direttore dei lavori, nel prendere atto della mancata ripresa dei lavori dalla data del 6 aprile 2022, trasmette lista delle lavorazioni effettuate alla data del 28/04/2022;
- diffida ad adempiere del 24/05/2022, prot. n. 9368, con la quale si dà avvio alla procedura di risoluzione contrattuale ai sensi e per gli effetti dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016;
- diffida ad adempiere del 06/06/2022, prot. n. 10006, con la quale, ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, sono stati invitati tutti i soggetti coinvolti a presenziare all’incontro in cantiere fissato in data 07/06/2022 al fine di redigere verbale in contraddittorio delle lavorazioni eseguite;
- verbale di accertamento dei lavori eseguiti datato 07/06/2022, acquisito al prot. n. 10436/2022, con il quale si accertano i lavori eseguiti alla data del 07/06/2022 al fine di procedere alla contabilizzazione dei lavori eseguiti ed alla loro liquidazione;

ATTESO che con nota prot. n. 10560 del 14/06/2022 si richiede al direttore dei lavori di relazionare in merito alla ripresa dei lavori avvenuta in data 13/06/2022, in mancanza di qualsiasi comunicazione da parte dell’impresa appaltatrice nonostante le precedenti comunicazioni circa l’avvio del procedimento di risoluzione;

VISTA la relazione del direttore dei lavori datata 14/06/2022 in merito alla natura delle lavorazioni eseguite in cantiere il giorno 13/06/2022;

VISTI:

- l'ordine di servizio n. 7 del 20/06/2022, con cui il direttore dei lavori sollecita l'impresa a fornire la documentazione e certificazione delle lavorazioni eseguite in data 13/06/2022;
- l'ordine di servizio n. 8 del 22/06/2022, acquisito al prot. 11137 del 24/06/2022, con cui il direttore dei lavori dispone l'immediata ripresa dei lavori secondo le modalità e la tempistica stabilite in fase di riunione del 15/06/2022 e sollecita nuovamente l'impresa a fornire la documentazione e certificazione delle lavorazioni eseguite in data 13/06/2022;
- il rapporto sull'attività di cantiere e l'andamento dei lavori datato 22/06/2022, acquisito al prot. n. 11133 del 24/06/2022, con il quale il direttore dei lavori relaziona in merito al manato avanzamento dei lavori ed alle inadempienze dell'impresa esecutrice;
- il rapporto sull'attività di cantiere e l'andamento dei lavori datato 01/07/2022, con il quale l'arch. Valentina Peluso relaziona in merito alle lavorazioni poste in opera in data 13/06/2022 evidenziando l'impossibilità a *certificare la conformità del materiale utilizzato rispetto a quello previsto dal progetto* e per quanto riguarda la posa in opera del getto, sottolinea come: *...il getto di sottofondo si presenta non costante nello spessore, il materiale risulta particolarmente friabile, non coeso e facilmente asportabile, la notevole friabilità si riscontra in diversi punti del sottofondo che risulta, perciò, non uniforme. Il getto, dal punto di vista di quote di progetto, non risulta essere perfettamente complanare, né livellato in maniera adeguata, presenta avvallamenti sia in direzione longitudinale che trasversale. La scarsa orizzontalità del piano del sottofondo non consenta la corretta posa dello strato di finitura e di conseguenza dello strato della pavimentazione "finita" fino alla quota di progetto...per la corretta stratigrafia delle opere è consigliabile riportare il livello dello strato di sottofondo alle quote di progetto, con le giuste altezze e pendenze...le parti incoerenti/friabili/non coese sono da rimuovere tenendo in considerazione che lo spessore minimo di getto indicato dal progetto in 5 cm variabile in aumento entro il limite dei 10 cm ...;*
- la nota del 01/07/2022, prot. n. 11602 del 04/07/2022, con la quale si diffida l'impresa Venafro Global Service, stante l'urgenza di completare i lavori in vista della completa utilizzazione della villa comunale per gli imminenti eventi estivi, nel termine massimo di giorni 2 (due) alla rimozione dello strato di sottofondo gettato in opera in data 13/06/2022, per le motivazioni riportate nella nota del direttore dei lavori datata 01/07/2022 ed al ripristino dello stato dei luoghi precedentemente alle lavorazioni effettuate in data 13/06/2022;

RITENUTO che dalla relazione del Direttore dei lavori datata 01/07/2022 si evince la non conformità delle lavorazioni eseguite in data 13/06/2022 alle previsioni progettuali;

RITENUTO:

che le relazioni dell'arch. Valentina Peluso datate 22/06/2022 e 01/07/2022 in merito alla condotta della Ditta sia effettivamente qualificabile in termini di grave inadempimento, per le seguenti motivazioni:

- grave ritardo nell'avanzamento dei lavori;
- assenza del personale dell'impresa sul cantiere;
- mancata trasmissione delle certificazioni in merito alle lavorazioni effettuate in data 13/06/2022;
- non conformità delle lavorazioni eseguite in data 13/06/2022 alle previsioni progettuali;

che ricorrono i presupposti e le condizioni previsti dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 per la risoluzione del contratto per grave inadempimento e ritardo;

VISTE:

la nota acquisita al prot. n. 11133 del 24/06/2022 con la quale l'arch. Valentina Peluso rassegna le proprie dimissioni;

la determina dirigenziale n. 253 del 11/07/2022 di risoluzione dell'appalto dell'intervento denominato *Nuovo Playground di Villa Maria: la riqualificazione funzionale e ambientale dell'area ludica e le aree limitrofe*;

ATTESO che con la suddetta determina si da atto che si provvederà con successivo atto all'individuazione delle modalità di affidamento delle opere residue ed alla contabilizzazione di quelle eseguite;

CONSIDERATO:

- che in data 11/07/2022, con nota prot. n. 11966, è stato richiesto al dimissionario Direttore dei Lavori la redazione dello stato di consistenza delle opere eseguite;
- che con nota prot. n. 11984 del 11/07/2022 è stata trasmessa a mezzo pec all'impresa Venafro Global Service la determina dirigenziale n. 253/2022 di risoluzione dell'appalto;
- che, dovendo procedere all'affidamento dei lavori di completamento, in data 11/07/2022, con nota prot. n. 11975, è stata richiesta la disponibilità alla ditta IPM Italia Srl con sede in Sulbiate (MB) alla Via delle Industrie n. 23;
- che con la suddetta nota è stato richiesto, altresì, alla ditta IPM Italia Srl preventivo di spesa per le lavorazioni a completamento dell'intervento denominato *Nuovo Playground di Villa Maria: la riqualificazione funzionale e ambientale dell'area ludica e le aree limitrofe*;
- che con nota 11976 del 11/07/2022, dovendo sostituire il direttore dei lavori, è stata richiesta all'arch. Gianluca Coia, con studio in Venafro, la disponibilità ad accettare l'incarico di direttore dei lavori delle opere a completamento dell'intervento denominato *Nuovo Playground di Villa Maria: la riqualificazione funzionale e ambientale dell'area ludica e le aree limitrofe*;

VISTE:

- la nota del 12/07/2022, acquisita al prot. n. 12034 con la quale l'arch. Gianluca Coia, con studio tecnico in Venafro (IS) alla Via D. Giunio Giovenale n. 4, trasmette dichiarazione con cui accetta l'incarico professionale per i servizi tecnici relativi alla direzione lavori dell'intervento denominato *Nuovo Playground di Villa Maria: la riqualificazione funzionale e ambientale dell'area ludica e le aree limitrofe* per un importo onnicomprensivo di € 1.500,00;
- la nota del 12/07/2022, acquisita al prot. n. 12255 del 18/07/2022, con cui l'arch. Valentina Peluso ha trasmesso la consistenza delle lavorazioni effettuate, confermando quanto già rappresentato con nota del 22/06/2022;
- la nota del 24/07/2022, acquisita al prot. n. 12602 in data 25/07/2022 con la quale la ditta IPM Italia S.r.l. con sede in Sulbiate (MB) alla Via delle Industrie n. 23 invia preventivo di spesa per i lavori di completamento per un importo di € 35.039,18 oltre IVA;

CONSIDERATA:

- la rispondenza di quanto offerto alle esigenze della stazione appaltante;
- la necessità di esecuzione del servizio e dei lavori al fine di completare l'intervento;

VISTO l'art. 36 del D.lgs. 50/2016, relativo alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie e che permette nell'ambito delle procedure in economia, il ricorso

alla trattativa diretta prescindendo dalla richiesta di pluralità di preventivi per la tipologia di beni/servizi in parola;

VISTA la Legge 120/2020, per la quale "(...) le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (...)" mediante "(...) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro";

PRESO ATTO che la Legge n. 108/2021, ha introdotto ulteriori modificazioni alle previsioni di cui alla Legge 120/2020 e, in particolare, la previsione per l'affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e progettazione, di importo inferiore ad € 139.000,00 anziché ad € 75.000,00 come precedentemente previsto, fermo restando il limite di € 150.000,00 per l'affidamento diretto dei lavori;

DATO ATTO che l'intervento in oggetto è riconducibile alla previsione di cui all'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016;

DATO ATTO:

- dell'assenza di conflitto di interesse dello scrivente ai sensi dell'art. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;
- che i soggetti destinatari dell'atto non si trovano in condizioni di incompatibilità o conflitto di interesse;
- che il presente provvedimento sarà assoggettato alle procedure finalizzate all'assolvimento degli obblighi in tema di trasparenza e di pubblicazione (D. Lgs. n. 33/2013);

VISTI:

- l'art.107 e 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- l'art. 32 e l'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016;
- l'art. 3 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

DATO ATTO altresì della propria competenza all'assunzione degli atti di impegno ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 17 del Regolamento Comunale di Contabilità e del Decreto Sindacale n. 30 del 31/12/2021;

ACCERTATO, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica";

RITENUTO, pertanto, di:

- affidare l'incarico di direttore dei lavori delle opere a completamento dell'intervento denominato *Nuovo Playground di Villa Maria: la riqualificazione funzionale e ambientale dell'area ludica e le aree limitrofe*, all'Arch. Gianluca Coia, con studio tecnico in Venafro (IS) alla Via D. Giunio Giovenale n. 4 e di procedere con l'impegno della spesa occorrente pari ad € **1.500,00** onnicomprensivi;
- di affidare i lavori di completamento dell'intervento denominati *Nuovo Playground di Villa Maria: la riqualificazione funzionale e ambientale dell'area ludica e le aree limitrofe*, alla ditta Ditta IPM

Italia S.r.l. con sede in Sulbiate (MB) alla Via delle Industrie n. 23 e di procedere con l'impegno della spesa occorrente pari ad **€ 35.039,18** oltre IVA;

DETERMINA

Per i motivi di cui alle premesse, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, di:

1. **DARE ATTO** che con determina dirigenziale n. 253 del 11/07/2022 è intervenuta la risoluzione dell'appalto con la ditta Venafro Global Service Srls, con sede in Venafro (IS) al Vicolo della Bifora n. 2, affidataria dell'intervento denominato Nuovo Playground di Villa Maria: la riqualificazione funzionale e ambientale dell'area ludica e le aree limitrofe;
2. **ACCERTARE** in entrata la somma di € 30.000,00 sul capitolo 401207 cod. 2.02.01.03.999 relativamente all'anno 2021;
3. **AFFIDARE**, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016, mediante affidamento diretto l'incarico per la Direzione Lavori degli interventi di completamento denominati "**Nuovo Playground di Villa Maria: la riqualificazione funzionale e ambientale dell'area ludica e le aree limitrofe**" dell'importo complessivo di € 40.000,00, all'arch. Gianluca Coia, con studio tecnico in Venafro (IS) alla Via D. Giunio Giovenale n. 4, dando atto che l'importo da impegnare in suo favore è pari ad € 1.500,00 onnicomprensivi;
4. **RETTIFICARE** il seguente impegno di spesa:
€ 1.500,00 cap. 751 esercizio 2021 impegno 775 determina 190/2021
a favore dell'Arch. Gianluca Coia, con studio tecnico in Venafro (IS) alla Via D. Giunio Giovenale n. 4 in sostituzione dell'arch, Valentina PELUSO;
5. **AFFIDARE**, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016, mediante affidamento diretto i lavori di completamento dell'intervento denominati "**Nuovo Playground di Villa Maria: la riqualificazione funzionale e ambientale dell'area ludica e le aree limitrofe**" dell'importo complessivo di € 40.000,00, alla ditta Ditta IPM Italia S.r.l. con sede in Sulbiate (MB) alla Via delle Industrie n. 23, dando atto che l'importo da impegnare in suo favore è pari ad € 35.039,18 oltre IVA, per un totale di **€ 38.543,10**;
6. **RETTIFICARE** i seguenti impegni di spesa:
 - *€ 30.000,00 cap. 401207 esercizio 2021 impegno 773 determina 190/2021*
 - *€ 4.045,00 cap. 751 esercizio 2021 impegno 774 determina 190/2021*a favore della ditta IPM Italia S.r.l. con sede in Sulbiate (MB) alla Via delle Industrie n. 23 in sostituzione della società Venafro Global service Srls.;
7. **IMPEGNARE** l'ulteriore somma di **€ 4.498,10** in favore della ditta IPM Italia S.r.l. con sede in Sulbiate (MB) alla Via delle Industrie n. 23 sul capitolo di spesa n. 2200 cod. 1.03.02.99.999 del bilancio corrente;
8. **IMPEGNARE** a titolo di incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 la somma di **€ 501,90** sul capitolo di spesa n. 2200 cod. 1.03.02.99.999 del bilancio corrente;
9. **DARE ATTO** che per l'intervento in questione la spesa complessiva di **€ 40.545,00** trova imputazione contabile nel bilancio di previsione 2022 come di seguito:
 - € 30.000,00** sul capitolo di spesa n. 401207 cod. 2.02.01.03.999
 - € 5.545,00** sul capitolo di spesa n. 751 cod. 2.02.01.09.014

€ 5.000,00 sul capitolo di spesa n. 2200 cod. 1.03.02.99.999

10. **PROVVEDERE** al pagamento su presentazione di fattura regolarmente vistata;
11. **DARE ATTO** che all'intervento è stato assegnato il codice CIG n. *Z1F311BD8F* per i lavori e CIG n. *Z8831F97C8* per i servizi;
12. **DARE ATTO**, altresì, del seguente CODICE CUP: G78H20000430006;
13. **STABILIRE** che in base alla vigente normativa, per la presente procedura non è prevista la pubblicazione di un bando di gara e che si procede alla pubblicazione della presente determinazione all'Albo del Comune, ai soli fini di pubblicità-notizia, per 15 giorni consecutivi;
14. **DISPORRE** la registrazione della presente determinazione nel registro unico tenuto presso l'ufficio di segreteria;
15. **TRASMETTERE** copia del presente atto al Responsabile del Settore Finanze e Tributi per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Settore
f.to Arch. Ornella Celino

Numero 276 del 05/08/2022 R.U.S.

Registro di Settore 90 del 05/08/2022

VISTO CONTABILE

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000:

Eventuali note:

Tabella dati contabili

Impegno

Descrizione Impegno: Assegnazione dei contributi straordinari per finalità di salvaguardia e di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino, ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio". Deliberazione di Giunta Regionale n. 439 del 11 Novembre 2019. Intervento: Nuovo Playground di Villa Maria: la riqualificazione funzionale e ambientale dell'area ludica e le aree limitr

CIG:

Descrizione Capitolo: SERVIZI DIVERSI PER VILLA E PER LA TUTELA AMBIENTALE
DISINFEZIONE/DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
1.03.02.99.999	09.05	2200	999 - Altri servizi diversi n.a.c.	2022
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
196	1217	4.498,10	0	0,00

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: IPM ITALIA SRL

Codice Fiscale: - P.Iva:

Impegno

Descrizione Impegno: Assegnazione dei contributi straordinari per finalità di salvaguardia e di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino, ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio". Deliberazione di Giunta Regionale n. 439 del 11 Novembre 2019. Intervento: Nuovo Playground di Villa Maria: la riqualificazione funzionale e ambientale dell'area ludica e le aree limitr

CIG:

Descrizione Capitolo: SERVIZI DIVERSI PER VILLA E PER LA TUTELA AMBIENTALE
DISINFEZIONE/DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
1.03.02.99.999	09.05	2200	999 - Altri servizi diversi n.a.c.	2022
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
197	1218	501,90	0	0,00

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: DIPENDENTI COMUNALI

Codice Fiscale: - P.Iva:

Impegno**Descrizione Impegno:** incarico per direzione lavoro intervento su villa Maria**CIG:** Z8831F97C8**Descrizione Capitolo:**

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
2.02.01.09.014	6.1	751		2021
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	775	1.500,00	0	0,00

DESCRIZIONE CREDITORE**Denominazione:** COIA Gianluca

Codice Fiscale: - P.Iva:

Impegno**Descrizione Impegno:** AFFIDAMENTO LAVORI VILLA MARIA**CIG:** Z1F311BD8F**Descrizione Capitolo:**

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
2.02.01.03.999	6.1	401207		2021
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	773	30.000,00	0	0,00

DESCRIZIONE CREDITORE**Denominazione:** IPM ITALIA SRL

Codice Fiscale: - P.Iva:

Impegno**Descrizione Impegno:** AFFIDAMENTO LAVORI VILLA MARIA**CIG:** Z1F311BD8F**Descrizione Capitolo:**

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
2.02.01.09.014	6.1	751		2021
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	774	4.045,00	0	0,00

DESCRIZIONE CREDITORE**Denominazione:** IPM ITALIA SRL

Codice Fiscale: - P.Iva:

Venafrò, lì **05/08/2022**Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Nicolò Roccolino

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. **668** del Registro

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente, ai soli fini di pubblicità – notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal **05/08/2022**.

Venafro, li 05/08/2022

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Venafro, li 05/08/2022

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO